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PLAN OPERATIVO DE DESMINADO HUMANITARIO PARA LA LIBERACIÓN 
DEL TERRITORIO COLOMBIANO DE LA SOSPECHA DE CONTAMINACIÓN 
POR MAP/MUSE, QUE ESTRUCTURA LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 
PARA LA PAZ OACP- GRUPO DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS MINAS 
ANTIPERSONAL AICMA. 
 
 
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN 

 
El objetivo de este Plan Operativo de Desminado Humanitario en adelante plan 
Operativo es dinamizar la estrategia de intervención de Desminado Humanitario 
en el territorio de Colombia para los siguientes cinco (5) años. 
 
En este sentido, el alcance del plan es definir las acciones que llevará a cabo el 
sector de Desminado Humanitario, presentando los hitos, supuestos y 
actividades orientadas a alcanzar la meta de intervención en los municipios 
priorizados y pendientes por priorizar para actividades de Desminado 
Humanitario en todo el país para lograr el efecto y productos definidos en el Plan 
Estratégico “Hacia una Colombia libre de sospecha de minas antipersonal para todos 
los colombianos 2020-2025” 

  
III. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 
Para el desarrollo del presente Plan Operativo es necesario mencionar  el 
direccionamiento estratégico, adoptado a partir del año 2009 sobre la Política 
Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (MAP), Municiones 
Usadas sin Explosionar (MUSE), la cual presenta el marco de política para la 
ejecución de la AICMA en el periodo 2009 – 2019, en concordancia con los 
compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la suscripción  y 
aprobación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción 
(CPMAP – APMBC por sus siglas en inglés).  
 
El  Plan Operativo de Desminado Humanitario se basa en tres (3) instrumentos: 
i) El Plan de Acción de Oslo (2019), ii) El Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) 
y como eje central iii) El Plan Estratégico 2020-2025 “Hacia una Colombia Libre 
de Sospecha de Minas Antipersonal para todos los colombianos”1, cuyo objetivo 
es reducir el impacto social, económico y ambiental que producen las minas 
antipersonal (MAP) y las municiones usadas sin explosionar (MUSE), para así 
lograr la liberación  de las tierras y fomentar la construcción de paz. 
 

                                                           
1 El Plan Estratégico 2020-2025 actualiza el Plan Estratégico 2016-2021 “Colombia Libre de Sospecha de 

Minas Antipersonal a 2021 
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El resultado principal de la aplicación del Plan Estratégico 2016-2021 fue el 
fortalecimiento de la calidad de la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
(AICMA) en Colombia por medio de la cualificación de información para las 
operaciones de Desminado Humanitario2 y la construcción de cuatro Tipologías3 
de afectación, que se mantienen para el desarrollo operacional. Estas Tipologías 
se tomarán como insumo para la construcción de este Plan Operativo de 
Desminado Humanitario. 
 
Lo anterior con el fin de establecer el Plan Operativo 2020 – 2025, que responda 
a las necesidades de Colombia para lograr intervenciones oportunas en el terreno 
que resuelvan las necesidades humanitarias y el desarrollo de las comunidades, 
además de adelantar ejercicios participativos con todos los actores del sector 
para identificar las necesidades de mejora y garantizar procesos más eficientes.  
 
En este contexto este plan ha sido diseñado para asegurar el desarrollo eficiente 
de las actividades y productos, para alcanzar los hitos que fueron planteados por 
el sector. Así, los temas centrales de los siguientes cinco (5) años de trabajo 
estarán basados en aspectos como: la priorización y asignación de tareas, la 
eficiencia de las operaciones, la seguridad y gestión territorial y la sostenibilidad 
de la movilización de recursos.  
 

IV. ASPECTOS CLAVES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN  
 
Es importante destacar  los aspectos  fundamentales para el desarrollo de las 
operaciones de Desminado Humanitario como lo son; a)  Línea Base de 
Sospecha de Contaminación por MAP/MUSE; b) Mecanismo de Priorización y 
Microfocalización; c) Capacidad operativa de las Organizaciones de Desminado 
Humanitario (ODH) acreditadas en Colombia; d) Lineamientos técnicos descritos 
en los Estándares Nacionales Estándares Nacionales de Acción Integral contra 
Minas Antipersonal; e) Componente Externo de Monitoreo asegura la gestión de 
calidad de los procesos; f) Armonización con otras políticas. 
 

a. Línea Base de Sospecha de Contaminación por MAP/MUSE 
 

La línea base servirá de fundamento para dar seguimiento al avance de la 
intervención en materia de Desminado Humanitario, orientan el cumplimiento 
de los indicadores, metas y objetivos trazados en este Plan Operativo.  Ver 
Anexo A: Tabla línea base de resultados a 31 de diciembre de 2019.  
 

                                                           
2 La cualificación se encuentra definida en el estándar nacional de Gestión territorial 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Documents/20171129-EN_GT.pdf. 
3 Tipologías: http://www.accioncontraminas.gov.co/direccion/Paginas/Plan-Estrategico-2016-2021.aspx  
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El punto de partida para la planeación operacional, de la vigencia 2020 - 2025, 
es: 

 
 391 municipios sin sospecha de minas de los cuales 212 se liberaron 

mediante operaciones de despeje declarados Libres de Sospecha y 179 
municipios Libres de Reporte, mediante Consejos Municipales de 
Seguridad. 

 156 municipios en intervención asignados a operadores de Desminado 
Humanitario. 

 165 municipios pendientes por priorización, en desarrollo de procesos 
de micro focalización, cualificación de información y diseño de estrategias 
para posterior asignación. 

 407 municipios sin reportes de afectación, en los cuales la OACP hará 
seguimiento permanente para monitorear que se mantenga el estado sin 
reporte de afectación.  

 3 municipios restantes con los cuales se continuarán los procesos 
establecidos en los Estándares Nacionales de Acción Integral contra Minas 
Antipersonal para asignación (1 municipio) y en cualificación de 
información a través de Consejos Municipales de Seguridad (2 municipios). 

 
Es necesario resaltar dentro de la línea base tomada como referencia, el avance 
que, hasta el 31 de diciembre del 2019, han reportado las organizaciones de 
Desminado Humanitario en las zonas asignadas. La Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz mantendrá el seguimiento operacional con el fin de tener actualizado el 
avance operacional, los datos presentados en la Tabla No. 1, evidencian el avance 
operacional por sectores asignados de cada organización, así: 
 

Tabla No.1. Situación avance operaciones por sectores en municipios asignados 

 
Finalizada Sin Finalizar Sin iniciar Total 

# 
Sectores 

% 
Sectores 

# 
Sectores 

% 
Sectores 

# 
Sectores 

% 
Sectores 

# 
Sectores 

% 
sectores 

AEDIM 68 24,29% 15 5,36% 197 70,36% 280 100,00% 

APN 55 30,05% 19 10,38% 109 59,56% 183 100,00% 

ATTEX 15 31,25%  0,00% 33 68,75% 48 100,00% 

BRDEH 1235 43,26% 275 9,63% 1345 47,11% 2855 100,00% 

CCCM 201 25,67% 55 7,02% 527 67,31% 783 100,00% 

DDG 27 71,05% 3 7,89% 8 21,05% 38 100,00% 

HALO 501 52,90% 81 8,55% 365 38,54% 947 100,00% 

HI 49 19,92% 55 22,36% 142 57,72% 246 100,00% 

HUMANICEMOS  0,00%  0,00% 21 100,00% 21 100,00% 

PERIGEO 17 17,17% 3 3,03% 79 79,80% 99 100,00% 

Total 2168 39,42% 506 9,20% 2826 51,38% 5500 100,00% 

Fuente: Sistema de información OACP –IMSMA, Fecha de corte: diciembre 2019 
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b. Mecanismo de Priorización  
 

Con el fin de garantizar el desarrollo operacional en la vigencia establecida 
para el presente Plan Operativo, se actualizará la metodología de priorización 
y microfocalización.  
 
Como insumo para la priorización y microfocalización, se debe aplicar la 
metodología de tipologías a los municipios priorizados y por priorizar 
especialmente en los municipios que no gozan de condiciones de seguridad, 
la priorización debe ser realizada de manera articulada con la Inspección 
General de las Fuerzas Militares. De la misma manera se hace necesario 
articular con las entidades nacionales y territoriales con competencia en la 
implementación de la política pública de AICMA, al igual que otras políticas 
que requieren de la intervención AICMA para el avance de programas y 
proyectos del orden nacional y territorial orientados a la construcción de la paz, 
definidas así: 
  

a. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  
b. Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).  
c. Zonas Estratégicas Intervención Integral (ZEII).  
d. Retorno y Reubicaciones de Población Desplazada.  
e. Restitución de Tierras.  
f. Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

 
En complemento de lo anterior se debe articular de Intervenciones en 
territorios étnicos legalmente constituidos. En estos territorios encontramos 
la siguiente afectación en materia de contaminación por MAP/MUSE. A 
continuación, presento la información de afectación en territorios étnicos, 
actualizado a 31 de diciembre de 2019, en donde se puede inferir son 151 
los resguardos y 79 Consejos Comunitarios que registran eventos por 
MAP/MUSE, así: 

 
Tabla No.2. Situación avance operaciones DH en territorios étnicos 

TERRITORIO ÉTNICO Total 
SIN REPORTE DE 

AFECTACIÓN POR MAP/MUSE 
CON AFECTACIÓN POR 

MAP/MUSE 

RESGUARDOS INDÍGENAS 724 573 151 

CONSEJOS COMUNITARIOS 187 108 79 

 

c. Capacidades de las Organizaciones de Desminado Humanitario ODH 
acreditadas en Colombia: 

Las organizaciones acreditadas en Colombia que realizan operaciones de 
Desminado Humanitario cuentan con la siguiente capacidad operacional: 
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Tabla No.3 Registro de las capacidades de las ODH acreditadas a fecha 30 diciembre 2019. 

Capacidad operacional en Personas 
   

  

No. Tipo Organización 
ENT Desminadores 

Caninos Máquinas 
EOD 

*H **M *H **M *H **M 

1 Nal 
Brigada de Ingenieros de 
Desminado Humanitario N°1 
(BRDEH) 

443 5 3276 0 24 3 36 0 

2 Int The HALO Trust 34 20 183 45 0 1 8 1 

3 Nal 
Agrupación de Explosivos y 
Desminado de Infantería de 
Marina (AEDIM) 

12 0 78 0 0 1 76 0 

4 Nal 
Campaña Colombiana Contra 
Minas (CCCM) 

35 17 33 13 0 0 2 0 

5 Int Ayuda Popular Noruega (APN) 7 4 19 9 6 5 0 0 

6 Int H&I (Humanity & Inclusión) 34 30 29 26 0 0 10 6 

7 Int Danish Demining Group (DDG) 6 4 22 5 0 0 8 1 

8 Int Perigeo NGO 6 3 5 2 0 0 5 2 

9 Nal 

Asociación Colombiana de 
Técnicos y Expertos en 
Explosivos e Investigadores de 
Incendios y NBQR (ATEXX) 

5 1 0 0 0 3 0 0 

10 Nal 
Corporación Humanicemos 
Desminado Humanitario -
Humanicemos DH 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Int 
Polus Colombia Construyendo 
Tejido Social 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    
 

Total 
 

582 84 3645 100 30 13 145 10 

666 3745 30 13 155 

* H; corresponde a Hombre, ** M: corresponde a Mujeres 

Fuente: Sistema de información OACP –IMSMA - Fecha de corte: diciembre 2019 

 
Nota: El incremento de la capacidad operacional de las ODH será directamente proporcional al 
incremento de las Ordenes de Tarea (Asignaciones) expedidas por la autoridad nacional. 

 
Las Organizaciones de Desminado Humanitario (ODH) Brigada de Ingenieros de 
Desminado Humanitario No. 1 (BRDEH), Agrupación de Explosivos y Desminado 
de Infantería de Marina (AEDIM) y Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), 
Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos e Investigadores de 
Incendios y NBQR. se vienen fortaleciendo de manera significativa como 
organizaciones nacionales con el incremento permanente de sus capacidades. Del 
mismo modo el Gobierno nacional desarrolla esfuerzos para el fortalecimiento de la 
Corporación Humanicemos Desminado Humanitario como operador civil. Es 
importante resaltar la participación de 6 organizaciones civiles internacionales, que 
están apoyando al Gobierno nacional con el cumplimiento de las obligaciones 
requeridas para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. 
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Para el desarrollo del Plan 2020-2025, se proyecta el incremento de la capacidad 
operacional directamente proporcional a la priorización y asignación de zonas para 
el Desminado Humanitario 
 

d. Estándares Nacionales de Acción Integral contra Minas Antipersonal en 
Colombia 

 
Durante el desarrollo del presente Plan Operativo 2020 - 2025 se continuará 
el proceso de normalización y revisión de los Estándares Nacionales de 
Desminado Humanitario, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan 
de Acción de Oslo (capitulo II, Numeral 5) en concordancia con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Esta actividad, de actualización y normalización, se 
continuará desarrollando con la participación de las instituciones y 
organizaciones que conforman el sector, las Organizaciones de Desminado 
Humanitario (ODH) y con la asesoría técnica externa nacional e internacional 
especializada. 
 
Para el desarrollo operacional la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
OACP - AICMA, en virtud de las facultades concedidas en el numeral 22 del 
artículo 28 del Decreto 1784 del 2019, por competencia elabora los Estándares 
Nacionales relativos a las minas antipersonal y mediante acto administrativo 
los adopta, velando por su difusión, aplicación y cumplimiento. Los siguientes 
son los Estándares Nacionales con los que cuenta Colombia para el desarrollo 
de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en su territorio: 
 

Tabla No.4. Estándares Nacionales de Acción Integral contra Minas Antipersonal 

ESTÁNDARES NACIONALES DE ACCIÓN INTEGRAL 
CONTRA MINAS ANTIPERSONAL (ENAICMA) 

APROBADOS 

Se encuentran en construcción 
y pendientes para aprobación 

los siguientes Estándares 
(ENAICMA) 

1. Estándar Nacional del Proceso de Acreditación de 
Organizaciones de Desminado Humanitario. 

2. Estándar Nacional de Asignación de Tareas para el 
Desminado Humanitario. 

3. Estándar Gestión de Calidad para el Desminado Humanitario 
4. Estándar Nacional de Estudio No Técnico. 
5. Estándar Nacional de Realización de Estudios Técnicos. 
6. Estándar Nacional de Despeje 
7. Estándar Nacional de Técnica de Despeje Manual 
8. Estándar Nacional de Operaciones con Técnica de Detección 

Canina 
9. Estándar Nacional de Operaciones con Técnica Mecánica 

1. Estándar Nacional de Liberación de 
Tierras. 

2. Estándar Nacional de Gestión de 
Información 
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10.  Estándar Nacional de señalización, marcación y 
organización de sitio de trabajo. 

11. Estándar Nacional de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Desminado Humanitario 

12. Estándar Nacional para la disposición de artefactos 
explosivos y manejo de sustancias explosivas. 

13. Estándar Nacional de Gestión Territorial 
14. Estándar Nacional de Educación en el Riesgo de Minas – 

ERM 
15. Glosario Nacional de Términos en Acción Integral contra 

Minas Antipersonal 

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

 
Nota: La normativa técnica que se encuentra actualmente en construcción, revisión 
e implementación surtirá los trámites establecidos en las leyes y normas vigentes 
en cabeza de la (OACP). Vale la pena mencionar que para la actualización y revisión 
de los estándares se aplica una metodología participativa con los miembros del 
sector. 
 

e. Componente Externo de Monitoreo (CEM) 
 

Para el desarrollo de las labores de monitoreo con el fin de asegurar y controlar la 
calidad de las actividades de Desminado Humanitario realizadas por las ODH, la 
OACP-AICMA contará con el apoyo de dos (2) organismos internacionales que 
apoyarán la gestión de calidad y la asistencia técnica para facilitar el cumplimento 
de las metas trazadas en el presente Plan.  
 
En la tabla No. 5 que se presenta a continuación esta la capacidad actual (CEM1) 
con la relación del personal idóneo y capacitado para apoyar el monitoreo de las 
operaciones en desarrollo, de acuerdo con las órdenes de tarea. Esta capacidad se 
irá ajustando, toda vez que el crecimiento por nuevas asignaciones o decrecimiento 
por finalización de las tareas en las zonas liberadas se van presentando de manera 
progresiva y trasversal al rendimiento operacional y otras variables como las 
condiciones de seguridad. De manera paralela, se encuentra en proceso de 
construcción e implementación, de procedimientos de monitoreo para el Desminado 
Humanitario que establezca los lineamientos, responsabilidades y requisitos para la 
ejecución de las actividades de monitoreo de forma independiente y objetiva en 
cumplimiento de los Estándares Nacionales de Acción Integral contra Minas 
Antipersonal en concordancia con las políticas establecidas por el Gobierno 
nacional. Una vez sea dado a conocer el procedimiento se plantearán las tareas 
específicas a desarrollar para el monitoreo de nuevas zonas priorizadas y asignadas 
en el periodo 2020-2025 y la financiación del CEM2 para la vigencia del presente 
Plan.  
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Tabla No.5. Situación capacidad componente externo de monitoreo. 

 
Capacidad 
de 
Monitores 

Capacidad 
de 

Inspectores 

Proyección anual de Municipios a entregar de 
acuerdo con órdenes de tareas vigentes 

2020 2021 2022 2023 2024 – 2025 

CEM 1 23 21 82 55 14 5 165* 

CEM 2* * * 3* 
En desarrollo de procesos para priorización 
y asignación de tareas. 

 *Corresponde a una proyección la cual sucederá previos requisitos cumplidos con el estado Colombiano.  

 

En otra línea de acción, durante el desarrollo del presente Plan Operativo, es 
necesario construir e implementar una metodología para la transferencia de 
capacidades a la entidad que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) 
delegue para el desarrollo del proceso de monitoreo de las operaciones. 
 
V. EJES DE TRABAJO 
 
La Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en Colombia se fundamenta 
en la necesidad de intervenir de forma oportuna y eficaz los territorios, reduciendo 
el impacto social, económico y ambiental producido por la contaminación de 
MAP/MUSE. De esta manera se proyecta garantizar el restablecimiento de los 
derechos de estas comunidades, así como el goce efectivo de los territorios y la 
consolidación de la convivencia ciudadana. 
 
En el proceso de revisión de los Estándares Nacionales de Acción Integral contra 
Minas Antipersonal el cual se realizado de manera conjunta con las organizaciones 
de Desminado Humanitario acreditadas en Colombia, se identificaron cuellos de 
botella dentro del desarrollo operacional inmersos en estos procesos, 
identificándose una oportunidad de mejora hacia una eficiencia operacional. De 
igual manera, se identificaron los productos y actividades que orientarán los 
procesos. El efecto esperado para el Desminado Humanitario en el Plan Estratégico 
2020-2025 “Hacia una Colombia Libre de Sospecha de Minas Antipersonal para 
todos los colombianos” es: 
 
“Las comunidades afectadas tienen confianza en el uso de las tierras que están 
libres de sospecha de la presencia de MAP/MUSE” 
 
 
PROYECCIÓN DEL DESMINADO HUMANITARIO 
 
En procura de una mejora continua para el proceso de Liberación de Tierras de los 
territorios con sospecha de contaminación de MAP/MUSE en Colombia, se cuenta 
con capacidades operativas y técnicas del sector, que permiten atender las 
necesidades de los territorios con posible contaminación. Sin embargo, esta 
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capacidad deberá trabajar de manera coordinada para crear metodologías de 
intervención con enfoque étnico y micro focalización (zonificación y sectorización) y 
en articulación con Gestión Territorial para la metodología de la cualificación de 
información generando así insumos para la priorización y posterior asignación con 
enfoque étnico. Es importante resaltar el apoyo de Gestión de Información para el 
diseño de herramientas y análisis de estrategias que conduzcan a la priorización de 
las zonas.  
 
Para la atención del Riesgo Residual se contempla que el componente de Gestión 
Territorial de la Autoridad Nacional para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
adelante el seguimiento permanente de los municipios declarados libres de 
sospecha de contaminación con minas antipersonal, con el fin de que en un 
momento determinado puedan requerir el desarrollo de tareas de Desminado 
Humanitario, ante nuevas sospechas, lo anterior con la articulación con el Ministerio 
de Defensa Nacional y la Inspección General de las Fuerzas Militares (IGEFM). 
 
Para una mejor comprensión del Plan de Operativo, se presenta en Anexo B las 
actividades, hitos y subactividades de este Plan (Ver Anexo B). Cabe resaltar que 
la construcción de esta fase del planeamiento se realizó de manera participativa con 
los miembros del sector para la definición de los hitos. 
 
En el planeamiento para el desarrollo operacional es necesario tener en cuenta la 
continuidad de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo PND 
y Plan de Estratégico OACP / AICMA así:  
 

a. Metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
 
El Plan Nacional de Desarrollo estableció para el sector de Desminado Humanitario 
el indicador “Porcentaje de municipios libres de sospecha de Minas Antipersonal”.  

 
Tabla No.6 * Indicador para OACP AICMA Desminado Humanitario de acuerdo con PND 

Línea 
Acciones efectivas para la política de estabilización: intervención 
coordinada con seguridad, justicia y equidad en zonas estratégicas 

Nombre del 
indicador 

*Porcentaje de municipios libres de sospecha de Minas Antipersonal  

Entidad 
responsable 

Departamento 
Administrativo de 
Presidencia de la República 

Sector Presidencia de la República  

Tipo de 
indicador 

Resultado 
Definición 
tipo de 
indicador 

Está orientado a alcanzar una 
situación deseada 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

 
Las operaciones de Desminado Humanitario se vienen desarrollando, por medio 
de la continuidad a los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
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de acuerdo con la línea base establecida. Esta categorización se compone de los 
municipios sin afectación (aquellos que no tienen registro de eventos por estos 
artefactos en el Sistema de Gestión de Información sobre actividades relativas a 
Minas Antipersonal -IMSMA-) ; Municipios libres de reporte de afectación 
(aquellos que han sido intervenidos a través del proceso de cualificación de 
información y se ha desvirtuado la presencia de MAP y/o MUSE a través de 
Consejos de Seguridad municipal) y Municipios declarados libres de sospecha 
de contaminación (aquellos municipios que han finalizado operaciones de 
Desminado Humanitario, monitoreados por el Componente Externo de Monitoreo 
y aprobados por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario -IIDH 
mediante acta). 
 
A continuación, se describe el porcentaje acumulado con relación a las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 
Tabla No.7. Metas porcentuales Plan Nacional de Desarrollo. 

Tipo de 
acumulación 

Capacidad 
Definición del tipo de acumulación 

Metas PND 
Periodo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1122 

municipios de 
Colombia  

En porcentaje 
acumulado 

71,29% 74,41% 75,52% 81,46% 
    
84%* 

88%* 98%* 

 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo –DNP – Elaboración _ OACP 

 
Las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se encuentran 
proyectadas hasta el año 2022 por finalización del periodo presidencial por lo 
cual se realizará un balance, revisión y ajuste de los indicadores para plantear 
las proyecciones del periodo 2023- 2025 teniendo en cuenta especialmente los 
criterios establecidos en el Estándar Nacional de Asignación de Tareas de 
Desminado Humanitario, destacando la seguridad y la eficiencia operacional.  

 

b. Plan Estratégico 2020-2025 “Hacia una Colombia Libre de Sospecha de 
Minas Antipersonal para todos los colombianos”  

 
El siguiente cuadro detalla los productos, actividades e indicadores de 
Desminado Humanitario, que se basan en las capacidades institucionales 
normativas y técnicas del sector a 31 de diciembre 2019 los cuales son 
tomados como base y primer insumo para la construcción y diseño del Plan 
Operativo en el planteamiento de los hitos y las subactividades: 

 
Tabla No.8 indicadores del Plan estratégico 2020-2025. 

Efecto Productos Actividades Indicadores 

 
 
 
 
 

El marco normativo y 
los instrumentos 
técnicos referentes al 
Desminado Humanitario 

 Adoptar los Estándares 
Nacionales (normas técnicas 
DH) de Liberación de Tierras, 
y los demás que se 
consideren necesarios. 

Porcentaje 
de 
municipios 
libres de 
sospecha 
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Efecto Productos Actividades Indicadores 

 
 
 

Las 
comunidades 
afectadas 
tienen 
confianza en el 
uso de las 
tierras que 
están libres de 
sospecha de la 
presencia de 
MAP/MUSE. 

facilitan una operación 
eficiente y efectiva 

 Alinear los Estándares 
Nacionales existentes con base 
en el Estándar Nacional de 
Liberación de Tierras. 

de Minas 
Antipersonal 
 
Línea de 
base (2019):  
71,29%  
 
Hito 2022: 
81,46% 
Del total 
municipios 
del País 
(1.122) 

Las tareas de 
Desminado Humanitario 
se implementan con un 
alto nivel de calidad y 
eficiencia, de acuerdo 
con los Estándares 
Nacionales. 

 Optimizar los mecanismos de 
aprobación de los 
procedimientos de monitoreo 
para el Desminado Humanitario. 

 Asegurar que el Componente 
Externo de Monitoreo 
implementa procedimientos de 
monitoreo de Desminado 
Humanitario. 

 Fortalecer el liderazgo de la 
Autoridad Nacional (AICMA) en 
materia de calidad. 

Las tierras se liberan de 
contaminación dentro 
del marco de una 
planeación y una 
ejecución coordinadas 
entre las entidades del 
gobierno, los 
operadores de 
Desminado Humanitario 
y otros actores del 
territorio. 

 Rediseñar los procesos de 
priorización y asignación de 
tareas para agilizar la liberación 
de tierras. 

 Diseñar e implementar 
mecanismos formales, efectivos 
y eficientes de gestión del 
riesgo, coordinación y 
seguimiento del Desminado 
Humanitario. 

 Caracterizar la dimensión de la 
contaminación del territorio. 

Nota: Teniendo como base 156 municipios en operaciones a diciembre 2019.  -Fuente: OACP 
con base en los resultados del ejercicio realizado con UNICEF, 2019. 

 
Las proyecciones para el Desminado Humanitario están ajustadas con la finalidad 
de cubrir el territorio nacional, teniendo en cuenta la complejidad de la intervención 
y la Tipología de cada municipio. En el cuadro que se presenta a continuación, se 
tendrá en cuenta el desarrollo de tareas de monitoreo externo para determinar si se 
requiere algún tipo de intervención por riesgo residual lo anterior, tomando como 
base los logros a diciembre de 2019 con 798 municipios (sin reporte de afectación 
(407), libre de reporte (178) y libre de sospecha de minas antipersonal (212)). 
 
Las asignaciones corresponden a zonas comprendidas o integradas en 156 
municipios con orden de tareas vigentes hasta el año 2023 las cuales tendrán un 
seguimiento periódico para la verificación del rendimiento y eficiencia operacional. 
En el mismo sentido, se proyecta el desarrollo de estrategias y metodologías de 
intervención de las zonas con enfoque étnico, microfocalización con toda la 
capacidad de la Gestión Territorial para la cualificación de información y por 
priorización de 165 municipios afectados, en la medida que tengan condiciones de 
seguridad, a partir del 2020 y hasta la finalización de la vigencia del Plan.  

mailto:accioncontraminas@presidencia.gov.co
http://www.accioncontraminas.gov.co/


                       
 

 
Calle 7 No 6 -54. Bogotá - Colombia     
Teléfonos [+57 1] 562 93 00 Extensión 3539 – Fax: [+57 1] 596 11 25 
accioncontraminas@presidencia.gov.co - www.accioncontraminas.gov.co 

14 
 

Los miembros de la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario 
trabajaran de manera coordinada para poder continuar con la priorización y posterior 
asignación de nuevos territorios a los Organizaciones de Desminado Humanitario. 
 
En la Tabla No. 9 se presenta la proyección anual de cumplimiento de las ordenes 
de tarea pactadas con los Organizaciones de Desminado Humanitario a fecha 31 
de diciembre 2019 
 
Tabla No.9 proyección avance de resultados por año de acuerdo con órdenes de tareas 

Metas 

2016 - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - 2025 Total, de 
Municipios de 

Colombia  
71,1 % 7,3% 5% 

1.25% 
0.45% 14.9% 

Ordenes de tareas 
finalizadas, en desarrollo y 
proyectados para entrega 

798 82 55 14 

5  

1122 

Posibles Zonas microfocalizadas 
para la priorización y asignación 
en los 165 municipios que en la 
actualidad no cuentan con 
condiciones viables de seguridad 
y un municipio  
priorizado para asignación  

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo –DNP – Elaboración _ OACP 

 
En el sistema de información Acción Integral contra Minas Antipersonal (IMSMA por 
sus siglas en inglés) durante el periodo 2016- 2019 se tienen registrados como sin 
minas 798 municipios, de los cuales 407 fueron clasificados sin reporte de 
afectación, 179 libres de reporte mediante consejos municipales de seguridad y 212 
declarados libres de sospecha mediante operaciones de Desminado Humanitario. 
 
Para el periodo 2020-2023 se proyecta la finalización de 156 municipios asignados 
a las ODH según lo establecido en el PND.  
 
A partir del periodo 2023-2025, se proyecta la finalización de cinco (5) municipios 
que actualmente tienen órdenes de tareas establecidas para ese periodo, pendiente 
un municipio priorizado por asignar. En estos dos periodos 2020-2023 y 2023-2025 
se trabajará de manera metodológica en Mesas técnicas por parte de la OACP 
AICMA, enfocados en los 165 municipios por priorizar sin condiciones de seguridad 
para generar los parámetros establecidos en los Estándares Nacionales, para esto 
se realizará un proceso de microfocalización por zonas que permitan su posterior 
priorización y asignación. 
 
La proyección de intervención de estos municipios está en coordinación constante 
con otros planes y programas como Restitución de Tierras, Retorno y Reubicación 
de Tierras, Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII- Zona Futuro), 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional 
Integral de Sustitución (PNIS). Es por esto que el cumplimiento de la meta al 100% 
dependerá de las condiciones de seguridad viables para el Desminado Humanitario, 
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de la financiación y de la capacidad operacional de las Organizaciones en los 
municipios que requieran Desminado Humanitario.  
   

1. Estrategias para agilizar la intervención de los municipios que no 
cuentan con condiciones de seguridad 

 

En Colombia, el enfoque de la mejora en la capacidad técnica de las 
Organizaciones de Desminado Humanitario (ODH) (DH) (ODH) para la 
conducción de Estudios No Técnicos acoge el concepto de evolución de la 
pirámide de la liberación de tierras presentado por el Centro Internacional de 
Desminado Humanitario (DH) de Ginebra (GICHD), buscando que se inviertan 
más y mejores recursos en la información de escritorio y los Estudios No 
Técnico (ENT) de manera que se reduzcan la inversión de  recursos 
destinados en la fase de despeje (GICHD, 2014). En este sentido se describen 
a continuación los esfuerzos razonables que en Colombia se vienen 
desarrollando que anteceden el inicio de las operaciones. 
 

Gráfico 1. Evolución de la pirámide de liberación de tierras 

 
Fuente: Traducción libre basada en concepto GICHD 2014 

 
a) Cualificación de Información4  

Es el insumo inicial para realizar diagnósticos de los territorios que no 
están priorizados, conforme a lo establecido por el Estándar Nacional de 
Gestión Territorial. Con esta cualificación, en conjunto con otras variables 
definidas por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario 
(IIDH), se establecerán espacios de trabajo con la fuerza pública y 

                                                           
4 Ver:   Estándar Nacional de Gestión Territorial Versión: 1 Fecha de entrada en vigencia: 28/11/2017 
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autoridades locales/étnicas, la comunidad y la OACP, para identificar y 
delimitar posibles zonas para el desarrollo de las operaciones de 
Desminado Humanitario y que cumplan las condiciones de seguridad que 
se requieren para una posible priorización y asignación. 

 
b) Fortalecer las capacidades de intervención con la Educación en el 

Riesgo de Minas 
 

Estas actividades se plantean con el fin de establecer condiciones propias 
y adecuadas con la comunidad que coadyuven a las condiciones para 
darse un posible inicio de operaciones en los municipios pendientes por 
priorizar, se desarrollará de acuerdo con el Plan Operativo de Educación 
en Riesgo de Minas (ERM). 

 
c) Microfocalización 

 
La metodología de caracterización de los municipios por tipologías de 
afectación: alta, media, baja y sin reporte de afectación, permitió la 
agrupación de los municipios y la determinación de la microfocalización 
hasta el nivel de municipal, como menor unidad de la división política y 
administra de Colombia.  
 
Por su parte, la microfocalización tiene como objetivo la Identificación y 
división del municipio en zonas objetivamente verificables con 
condiciones homogéneos de seguridad y contaminación por MAP/MUSE, 
teniendo los siguientes criterios: 

1. Complejidad del territorio en cuanto a extensión y topografía, 
presencia de parques nacionales naturales (PNN) y/o resguardos o 
territorios de comunidades afrocolombianas   

2. Condiciones de seguridad del municipio.  
3. Prevalencia y tipo de la afectación con MAP/MUSE  

 

d) Priorización.  
 

Entendiendo que la priorización determina que una zona cuenta con los 
criterios señalados en el Decreto 3750 de 2011 artículo 12, para la 
intervención con Desminado Humanitario.  
 
La priorización se basa en un modelo de análisis que ha sido construido 
teniendo en cuenta indicadores de inseguridad (principalmente delitos 
contra la vida, la integridad y la propiedad) así como diversos factores de 
riesgo y vulnerabilidad. Esta información se complementa con la 
planificación territorial de otras políticas para el desarrollo 
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socioeconómico del territorio, con lo cual se establece un orden de 
prelación. Este proceso tomará como base las proyecciones de los 
programas como la restitución de tierras, retorno y reubicación de tierras, 
Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII – Zona Futuro) 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa 
Nacional Integral de Sustitución (PNIS) entre otras, la priorización 
focalizará las zonas microfocalizada, susceptibles para ser intervenidos 
con operaciones de Desminado Humanitario desde un enfoque de 
seguridad humana 

 
e) Metodología para los municipios asignados con afectación de 

seguridad 
 
Se deberá actualizar la metodología establecida en el momento que se 
determine que las condiciones de seguridad en el territorio intervenido 
han cambiado negativamente, se deberán remitir a la aplicación del Literal 
C “Componente de Respuesta ante Situaciones que afecten la actividad 
de Desminado Humanitario” del “Protocolo de Seguridad para el 
Desarrollo de Tareas de Desminado” y presentada en el Anexo F. Por lo 
anterior, en los municipios o zonas que no cumplan con las condiciones 
de seguridad para el Desminado Humanitario, los operadores podrán 
realizar entregas parciales de las zonas asignadas. Además, esta será 
incorporada en el Estándar Nacional de Asignación de Tareas.
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VI. HITOS, SUPUESTOS Y SUBACTIVIDADES 
 

OBJETIVO GENERAL 

El Desminado Humanitario tiene como propósito, liberar tierras de la contaminación tanto de Minas Antipersonal (MAP) como de Municiones Usadas 
Sin Explosionar (MUSE), para restituir el derecho al uso de la tierra con plena libertad por víctimas, desplazados y la comunidad en general, seguros 
de que estos terrenos los pueden transitar y/o hacer uso con la plena confianza del proceso. Todo esto gracias a la rigurosidad de las operaciones de 
Desminado Humanitario, que permiten examinar la tierra con estudios no técnicos, estudios técnicos y, en caso de requerirse, con labores de despeje 
en municipios priorizados. 

P. ESTRATÉGICO PLAN OPERATIVO  
PERIODOS DE LA VIGENCIA 

DEL PLAN 

Producto Hitos Subactividades Supuestos Indicador / Producto 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

P1. El marco 
normativo y los 
instrumentos 
técnicos referentes 
al Desminado 
Humanitario 
facilitan una 
operación eficiente 
y efectiva. 

H 1.1 Estándar de 
Liberación de Tierras 
desarrollado a través 
de un proceso 
inclusivo en el año 
2020.  

SA.1.1.1 Revisar el Estándar 
Nacional de Liberación de 
Tierras basado en los IMAS, 
con metodología orientada al 
enfoque diferencial (género, 
étnico, etc.) 

S 1.1 Los estándares 
han sido construidos 
de acuerdo con la 
última versión de los 
Estándares 
Internacionales (IMAS) 
y siguiendo las mejores 
prácticas para 
asegurar una 
implementación 
eficiente y efectiva 

Estándar Nacional de 
Liberación de Tierras 
concertado  

X X X X X X 

SA.1.1.2 Actualizar el 
Estándar Nacional de 
Liberación de Tierras basados 
en los IMAS y en el desarrollo 
y la eficiencia operacional.  

X   X   X   

SA.1.1.3 Validar (consulta 
pública establecida con el 
ICONTEC) el estándar 
aprobado con las 
organizaciones 

Espacio de lectura y 
comprensión del estándar  

X           

H 1.2 Estándar de 
Liberación de Tierras 
adoptado en el 
periodo 2020.  

SA 1.2.1 Firmar acto 
administrativo de adopción  

S 1.2 El estándar de 
liberación de tierras no 
está sujeto a la 
adopción de los otros 
estándares de DH, 
dado que esta es la 
sombrilla a la que 
muchos de estos 

Estándar de liberación de 
tierras adoptado e 
implementado por las 
organizaciones. 

X 

X   X   X 

SA.1.2.2 Implementar el 
Estándar de Liberación de 
Tierras en los procedimientos 
operacionales de las 
Organizaciones de 
Desminado Humanitario. 

X 
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SA.1.2.3 Monitorear los 
procedimientos operacionales 
basados en el Estándar de 
Liberación de Tierras de 
acuerdo con las necesidades 
operacionales. 

estándares deben 
ajustarse. 

X           

H 1.3 Existe un plan 
de acción de 
revisión, 
actualización y 
socialización de 
estándares 
adoptados. 

SA.1.3.1 Difundir los 
resultados de los talleres de 
identificación de cuellos de 
botella en los Estándares. 

S 1.3 Las 
organizaciones 
conocen los 
Estándares Nacionales 

Plan de acción para dar 
solución a los cuellos de 
botella identificados. 

X      

H 1.4 Los Estándares 
Nacionales de 
Acción Integral 
contra Minas 
Antipersonal 
(Proceso de 
Acreditación de 
Organizaciones de 
Desminado 
Humanitario, 
Asignación de 
Tareas para el 
Desminado 
Humanitario, Calidad 
para el Desminado 
Humanitario, Estudio 
No Técnico, 
Realización de 
Estudios Técnicos, 
Despeje, 
Operaciones con 
Técnica de 
Detección Canina, 
Operaciones con 
Técnica Mecánica, 
Señalización, 
marcación y 

SA.1.4.1 Revisar los 
Estándares Nacionales 
basados en los IMAS, con 
metodología ICONTEC 
orientada al enfoque de 
género y diferencial. 

S1.4 Los estándares 
ajustados reflejan las 
necesidades de las 
comunidades a 
intervenir al incluir 
diversidad de 
enfoques.  
 
S 1.4.1 La autoridad 
nacional mediante acto 
administrativo adopta 
el estándar del 
Glosario Nacional de 
Términos  

Normas Técnicas 
colombianas para la 
Acción Integral contra 
Minas Antipersonal 
certificadas por ICONTEC 
al 2020 

X X         

SA.1.4.2 Actualizar los 
Estándares Nacionales 
basados en los IMAS, con 
metodología orientada al 
enfoque de género y 
diferencial  

X           

SA.1.4.3 Validar mediante 
consulta pública establecida 
con ICONTEC los estándares 
aprobados con las 
organizaciones 

X X         
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organización de sitio 
de trabajo, 
Disposición de 
MAP/MUSE y 
manejo de 
sustancias 
explosivas. 
Educación en el 
Riesgo de Minas - 
ERM, de Gestión de 
Información, Glosario 
Nacional de 
Términos en Acción 
Integral contra Minas 
Antipersonal) han 
terminado su 
revisión, se 
actualizan a través 
de un proceso 
inclusivo y han sido 
adoptados en el 
periodo 2020 a 
través de la 
normalización 
ICONTEC. 

H 1.5 Los 
procedimientos 
operacionales de las 
ODH están ajustados 
a los estándares 
adoptados de 
acuerdo con los 
tiempos establecidos 
por los actos 
administrativos de 
adopción 

SA.1.5.1. Establecer un 
cronograma con tiempos 
determinados para el ajuste e 
implementación de los 
Procedimientos 
Operacionales. 

S 1.5 Las ODH 
cuentan con 
procedimientos 
operacionales. 

Procedimientos 
operacionales de las ODH 
actualizados, revisados y 
aprobados en según el 
cronograma establecido 

X X   X     

SA.1.5.2 Monitorear los 
procedimientos operacionales 
basados en los Estándares 
Nacionales adoptados. 

X X X X X X 

SA 1.5.3 Convocar mesas 
técnicas para discutir sobre 
los temas en los que exista 
discrepancia entre los 
operadores y los CEM debido 
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a distintas interpretaciones del 
estándar.  

SA.1.5.4 Difundir el 
cronograma de socialización y 
revisión del proceso de 
normalización 

Cronograma de trabajo 
con ICONTEC con 
actividades mensuales 
para el 2020. 

X X         

P2. Las tareas de 
Desminado 
Humanitario se 
implementan con 
un alto nivel de 
calidad y eficiencia, 
de acuerdo con los 
Estándares 
Nacionales. 

H 2.1 El componente 
externo de monitoreo 
(CEM1, CEM2) 
cuenta con 
procedimientos de 
monitoreo de DH 
para la gestión de 
calidad externa 
(aprobación de POA, 
evaluaciones 
operacionales y 
monitoreo) en 2020. 

SA.2.1.1 Actualizar los 
procedimientos de monitoreo 
de DH del CEM con los 
lineamientos de la autoridad 
nacional. 

S2.1 La estrategia de 
gestión de calidad se 
basa en la constante 
evaluación de 
necesidades de las 
operaciones y la 
constante 
retroalimentación para 
la mejora continua por 
parte de los 
involucrados 

Procedimientos 
revisados, aprobados y 
actualizados 
  

X   X   X   

SA.2.1.2 Implementar y 
articular los procedimientos de 
monitoreo de DH del CEM con 
los lineamientos de la 
autoridad nacional. 

SA.2.1.3. Adoptar los 
procedimientos de monitoreo 
de DH de los Componentes 
Externos de Monitoreo. 

Procedimientos 
Operacionales del CEM 
adoptados y dados a 
conocer. 

H2.2 Monitores 
reentrenados y 
actualizados en 
procedimientos 
operacionales de 
gestión de calidad 
externa (aprobación 
de POA, 

SA.2.2.1. Acompañar la 
formulación del plan de 
capacitación y 
reentrenamiento de los 
Monitores del CEM. 

S 2.2 Los 
procedimientos 
operacionales para la 
gestión de calidad 
externa (aprobación de 
POA, evaluaciones 
operacionales y 
monitoreo) se 

Plan de mejoramiento y 
análisis de resultados. 

X X X X X X 

SA2.2.2 Liderar la 
implementación del Plan de 
Capacitación de los monitores 
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evaluaciones 
operacionales y 
monitoreo) y las 
mejores prácticas 
internacionales a 
partir del 2020 hasta 
el 2025. 

SA.2.2.3. Implementar un 
taller anual de actualización y 
aplicación de buenas 
prácticas y mejora continua 
para el CEM. 

construyen bajo el 
liderazgo de la 
autoridad nacional 

Taller con plan de 
materias para 
implementación de buena 
prácticas y mejora 
continua en los procesos 
de Gestión de Calidad. 

X X X X X X 

H 2.3 La autoridad 
nacional desarrolla 
(diseña e 
implementa) una 
estrategia de gestión 
de calidad de las 
operaciones de 
Desminado 
Humanitario para el 
periodo de 2020-
2025. 

SA 2.3.1 Diseño de la 
estrategia de gestión de 
calidad construido tomando 
como base las lecciones 
aprendidas hasta la fecha en 
la conducción de actividades 
de monitoreo 

S 2.3 Los 
procedimientos de 
monitoreo de DH para 
la gestión de calidad 
externa (evaluación de 
POA, evaluaciones 
operacionales y 
monitoreo) definen 
criterios claros de 
evaluación, 
responsables y 
tiempos 

Estrategia diseñada e 
implementada en Gestión 
de Calidad y análisis 
operacional  

X X   X   X 

SA 2.3. implementar la 
estrategia de gestión de 
calidad en el desarrollo 
operacional y en temas de 
calidad de las operaciones de 
Desminado Humanitario. 

SA 2.3.3 Intercambiar 
experiencias con otros países, 
para el control de calidad de 
las operaciones. 

Mejoramiento de los 
procesos en 2020. 

X X  X X X  X 

P3. Las tierras se 
liberan de 
contaminación 
dentro del marco 
de una planeación 
y una ejecución 
coordinadas entre 
las entidades del 
Gobierno nacional, 
los operadores de 
Desminado 
Humanitario y otros 
actores del 
territorio. 

H 3.1 El método de 
asignación de tareas 
es revisado y 
estructurado a través 
del Estándar 
Nacional de 
asignación de tareas 
dado a conocer con 
el sector. 

SA 3.1.1 Evaluar los 
resultados del mecanismo de 
asignación de tareas vigente e 
identificar los cuellos de 
botella o ineficiencias en el 
terreno, contado con insumos 
por parte de las ODH.  

 3.1 Se incluyen las 
modificaciones 
necesarias para lograr 
hacer des 
asignaciones y 
reasignaciones; 
obedece a principios 
de costo eficiencia y se 
definen los 
mecanismos 
necesarios para la 
suspensión y 
reanudación de 
operaciones por 

Contar con el Estándar 
nacional de Asignación de 
tareas ajustado 

X X X X X X 

SA 3.1.2 Ajustar el Estándar 
Nacional de Asignación de 
Tareas basado en los 
resultados de la evaluación 
del mecanismo de asignación 
realizada  
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situación humanitaria 
(seguridad) 

H 3.2 Se realiza un 
primer ejercicio de 
asignación, 
desasignación y 
reasignación según 
el estándar adoptado  

SA 3.2.1 Asignar municipios / 
zonas que se encuentran 
priorizados  

S 3.2 Se ha evaluado 
la eficiencia 
operacional a partir del 
primer ejercicio del 
2020 de asignación y 
reasignación de 
tareas. 

Asignación de los 
municipios por priorizar a 
las ODH. 

X X X X X X 

SA 3.2.2 Desasignar 
municipios / zonas donde se 
han cumplido las causales de 
designación consignadas en 
el Estándar Nacional 
Asignación de Tareas. 

SA 3.2.3 Actualización del 
procedimiento de terminación 
de tareas y reasignación de 
tareas.  

H 3.3 Implementado 
el proceso de 
calificación de 
desempeño de los 
operadores. 

SA 3.3.1 Diseñar la matriz de 
calificación de desempeño de 
las ODH. 

S 3.3 El método de 
calificación de 
desempeño de los 
operadores (matriz de 
calificación) ha sido 
socializado en el marco 
de las discusiones del 
estándar de asignación 
de tareas 

Evaluación del 
desempeño de las ODH 
empleando la matriz 
diseñada  

X X X X X X 

SA 3.3.2 Aplicar la matriz de 
calificación de desempeño de 
las ODH 

 X X X X X X 

H 3.4 Desarrollada 
una estrategia para 
el manejo del riesgo 
durante las 
operaciones 
asociada a 
situaciones de 
seguridad, procesos 

SA3.4.1 Diseñar la estrategia 
para el manejo del riesgo 
durante las operaciones de 
DH  

S 3.4 Voluntad del 
sector hacia la 
aplicación de 
estrategias de manejo 
de riesgos. 

Estrategia de manejo de 
riesgo diseñada e 
implementada.  

X X   X     
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de desminado y 
desastres naturales 
de los territorios 
donde se opera.  

SA 3.4.2 Implementar la 
estrategia en cada 
organización de acuerdo con 
sus niveles operativos 
internos.  

X           

H 3.5 El Estándar 
Nacional de 
Liberación de Tierras 
incluye las 
definiciones para el 
manejo del riesgo 
residual. 

SA 3.5.1 Seguimiento los 
municipios liberados para 
atender el riesgo residual, de 
acuerdo con los Estándares 
Nacionales de Acción Integral 
contra Minas Antipersonal. 

S 3.5 Adopción del 
Estándar Nacional de 
Liberación de Tierras 
 
S 3.5.1 Las ODH 
cuentan con procesos 
o procedimientos de 
manejo de riesgo 
residual 
 
  

Procedimientos de 
manejo del riesgo residual 
implementados  

X X X X X X 

H 3.6 Se ha 
desarrollado una 
estrategia de 
coordinación con 
entidades de 
Gobierno nacional y 
local para 
cualificación de 
información 
orientada a la   
microfocalización de 
los municipios sin 
condiciones de 
seguridad. 

SA 3.6.1 Diseñar la estrategia 
de coordinación con entidades 
de Gobierno nacional y local 
para la cualificación de 
información orientada a la 
microfocalización  

S 3.6 Voluntad de las 
entidades de Gobierno 
nacional para la 
adopción de esta 
estrategia. 

Estrategia de 
coordinación con 
entidades de Gobierno 
nacional y local diseñada 

X X X X X X 

SA 3.6.2 Implementar la 
estrategia de coordinación 
con entidades de Gobierno 
nacional y local. 

Estrategia de 
coordinación con 
entidades de Gobierno 
nacional y local 
implementada 

X X X X X X 
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H 3.7 Se cuenta con 
una mesa de 
Desminado 
Humanitario con 
términos de 
referencia que 
definen su alcance, 
miembros y 
periodicidad.  

SA S3.7.1 Diseñar el 
mecanismo de la mesa, 
alcance, participantes, 
frecuencia, logística 

S 3.7 Participación de 
las ODH. La mesa no 
reemplaza la 
necesidad de espacios 
técnicos de discusión 
en respuesta a 
situaciones 
específicas. 

Mesas de Desminado 
Humanitario para el 
seguimiento operacional 
realizadas. 

X X X X X X 

SA 3.7.2 Implementar la mesa 
de Desminado Humanitario. 

H 3.8 Los reportes de 
progreso son 
analizados 
mensualmente, lo 
que facilita el 
seguimiento a las 
operaciones y la 
toma oportuna de 
decisiones. 

SA 3.8.1 Revisar y actualizar 
el formato de progreso que las 
ODH presentarán 
mensualmente 

S 3.8 Las ODH 
presentan los reportes 
a tiempo y de manera 
completa  

Reportes de progreso con 
relación al plan operativo 
de Desminado. 

X 

X X X X X 

SA 3.8.2 Delegar a los 
responsables del análisis.  

SA 3.8.3 Determinar cuáles 
son las variables y los criterios 
que serán analizados, 
definiendo las conclusiones 
que se espera obtener del 
análisis 

SA 3.8.4 Analizar los reportes 
de progreso de los operadores 
de Desminado Humanitario. 

 

H 3.9 Se cuenta con 
una línea de base, 
que sirve para 
caracterizar la 
contaminación del 
territorio, producto de 
la realización de los 
ENT en las zonas 
asignadas. 

SA 3.9.1 Analizar los 
resultados de los reportes 
presentados por las ODH, 
donde se establecen las 
líneas de base por municipio.  

S 3.9 La autoridad 
nacional cuenta con la 
capacidad para 
realizar análisis de los 
datos recogidos con 
los reportes de 
progreso. 

Línea de base actualizada 
periódicamente 

X X X X X X 
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H 3.10 El análisis de 
los resultados de las 
tareas de estudio 
técnico y despeje 
(producto del 
ejercicio interno de 
las organizaciones y 
a nivel nacional) se 
ha dado a conocer y 
se han identificado 
lecciones aprendidas 
y mejores prácticas 
respecto al tamaño 
de las áreas y la 
ubicación de las 
MAP/MUSE 

SA 3.10.1 Analizar los 
resultados de las operaciones 
de DH finalizadas por 
departamento o municipio con 
el fin de obtener información 
sobre patrones de instalación 
o densidad 

S 3.10 Las 
Organizaciones 
remiten los reportes de 
progreso completos y 
de manera oportuna. 

Identificación de buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas de las 
operaciones de 
Desminado Humanitario 

X X X X X X 
SA.3.10.2 Socializar con el 
sector los resultados de los 
análisis y compararlos con los 
que las ODH realizan 
internamente  

SA 3.10.3 Hacer seguimiento 
al desarrollo operacional 
vigente en municipios 
asignados y con orden de 
tareas. 

SA 3.10.4 Entregar Zonas 
Libres de sospecha de 
contaminación por minas 
antipersonal identificando 
territorios étnicos. 

Reporte de seguimiento y 
avance periódico del 
desarrollo operacional de 
las zonas asignados en 
territorio étnicos, 

           

Informe mensual de 
monitoreo externo por 
parte del CEM de las 
zonas asignados en 
territorio étnicos. 

           

H 3.11 La 
información 
resultado de tres (3) 
modelos de 
caracterización de 
las MAP/MUSE 
hallados en el 
desarrollo de las 
operaciones de DH 
es analizada y dada a 
conocer con todo el 
sector y se han 

SA 3.11.1 Caracterizar las 
MAP/MUSE de naturaleza 
improvisada que se 
encuentran en el país, 
mediante la modelación en 
diseño asistido por 
computador CAD. 

S 3.11 La ODH 
mediante las 
operaciones de 
desminado 
humanitario han 
reportado las 
características de los 
artefactos explosivos 
identificados y 
destruidos 

Caracterización de la 
Contaminación 
identificada en el 
desarrollo de las 
operaciones DH 

X X X X X X 

SA 3.11.2 Completar el 
estudio de envejecimiento 
liderado por el GICHD 
articulado con el Centro 
Internacional de Desminado 
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identificado lecciones 
aprendidas. 

(CIDES) bajo la dirección de la 
OACP 

SA.3.11.3 Conformar con el 
sector el equipo técnico de 
trabajo que analizará la 
información sobre las 
MAP/MUSE halladas durante 
las operaciones de 
Desminado Humanitario y que 
son reportados a la autoridad 
nacional  

SA.3.11.4 Dar a conocer la 
caracterización de la 
contaminación por 
MAP/MUSE al sector  

SA 3.11.5 Implementar los 
modelos de caracterización y 
de lecciones aprendidas como 
parte de la mitigación que 
produce las MAP/AEI 

3.12 La caracterización 
de la contaminación 
debe enfocarse en 
revisar la dimensión de 
contaminación y 
sistemas de iniciación, 
mecanismos de 
activación, contenedor 
y sustancias 
explosivas de los 
artefactos 
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VII. COSTOS OPERATIVOS POR PERIODOS Y GLOBAL 
 
La estimación de costos se toman del Plan Estratégico 2020-2025 basado en la 
cuantificación de los insumos requeridos para la implementación de cada una de las 
actividades en los productos esperados del Plan y tiene en cuentas las necesidades 
financieras asociadas a la disponibilidad de recursos humanos y financieros, 
logística, personal, equipos, tecnología, materiales impresos, audiovisuales, 
diseños metodológicos, programas de capacitación y/o entrenamiento, estrategias 
de comunicaciones y visibilidad, gestión del conocimiento, gestión de la información 
y evaluación, como los principales rubros identificados. 
 
De manera complementaria como apoyo a la implementación del Plan Estratégico 
2020-2025 se incluyeron los costos asociados a las actividades de Asistencia 
Técnica que incorpora acciones de apoyo tales como Asistencia Técnica 
Internacional – ATI, gestión internacional, promoción de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, financiación del Esquema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación y 
Visibilidad y Comunicaciones 
 
Tabla No. 10. Proyección costos operativos de acuerdo con el Plan Estratégico 2020-2025 

AÑO 
DESMINADO 

HUMANITARIO 

EDUCACIÓN 
EN RIEGO DE 
MINAS -ERM 

ASISTENCIA 
A VICTIMAS 

GESTIÓN 
TERRITORIAL/ 
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
GENERAL DE 
LA NACIÓN 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

2020 100.188.365.043 6.739.241.491 4.302.500.000 3.824.166.667 18.976.720.000 134.030.993.200 

365.898.818.055 
 

(50.09%) 

362.984.527.943 
 

(49.69%) 

2021 104.195.899.644 7.008.811.151 4.474.600.000 3.977.133.333 19.735.788.800 139.392.232.928 

2022 108.352.211.789 7.289.163.597 4.653.584.000 4.136.218.667 21.510.140.352 145.941.318.404 

2023 112.674.776.418 7.580.730.141 4.839.727.360 4.301.667.413 21.345.625.966 150.742.527.298 

2024 57.166.525.464 7.883.959.346 5.033.316.454 3.437.059.447 20.115.977.904 93.636.838.616 

2025 29.445.565.476 8.199.317.720 5.234.649.113 3.056.204.494 20.861.942.614 66.797.679.417 

Total, 
COP 

512.023.343.834 44.701.223.445 28.538.376.927 22.732.450.022 122.546.195.636 730.541.589.863 

Total, 
USD 

149.277.943 13.032.427 8.320.227 6.627.536 35.727.754 212.985.886 106.676.040 105.826.393 

Fuente: PND, ODH y OACP 
 
A febrero de 2020 se cuenta con un total de 95 zonas/municipios asignados a los 
Operadores Civiles de Desminado Humanitario, de los cuales 50 zonas/municipios 
se identificaron con algún tipo de necesidad de financiación para la finalización de 
las tareas operacionales; esto equivale al 53% del total de zonas/municipios, La 
estimación de la necesidad asciende a USD 88.930.000.  
 

Tabla 11 Estimación de necesidad de las zonas/municipios asignados por ODH 

ORGANIZACIÓN CIVIL DE DESMINADO HUMANITARIO  
TOTAL, 

ZONAS/MUNICIPIOS 
ASIGNADOS 

ZONA CON ALGÚN 
TIPO DE 

NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN  

% OBSERVACIONES 

CCCM 17 17 100%  

PERIGEO 4 4 100%  

POLUS 2 2 100%  

DDG 4 4 100%  

ATEXX 7 6 86%  
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Valores en USB 

ORGANIZACIÓN CIVIL DE DESMINADO HUMANITARIO  
TOTAL, 

ZONAS/MUNICIPIOS 
ASIGNADOS 

ZONA CON ALGÚN 
TIPO DE 

NECESIDAD DE 
FINANCIACIÓN  

% OBSERVACIONES 

HI 12 6 50%  

HALO 35 11 31%  

HUMANICEMOS 3 0 0% Sin Información   

APN 11 0 0%  

Total, general 95 50 53%  

Fuente: Información recolectada por las ODH.  

 
Según la información entregada por las Organizaciones Civiles de Desminado 
Humanitario acreditadas en Colombia, se estima que el departamento del Putumayo 
es el que tiene mayor necesidad financiera con un 33%, equivalente a 29 millones 
de dólares, seguido por los departamentos de Meta, Caquetá y Antioquia con un 
26%, 15% y 13%, respectivamente.  
 
Ilustración 1 Estimación de necesidad de financiación de zonas/municipios asignados por Departamento, en 
dólar estadounidenses. 

 
Fuente de información: recogida a través OACP con los Operadores Civiles de Desminado Humanitario. Fecha 
de corte: febrero 2020. 

 
VIII. MATRIZ DE RIESGOS Y MITIGACIÓN 
 

a. Riesgo Residual  
 
La investigación de todos los eventos y reportes registrados sobre un área en 
particular, así como la investigación y triangulación de toda la información disponible 
en el momento de la intervención, no implica siempre que se hayan encontrado y 
eliminado todas las amenazas en la zona declarada Libre de Sospecha de 
Contaminación por Minas Antipersonal, sino que, siguiendo los Estándares 
Nacionales de Acción Integral contra Minas Antipersonal y los Procedimientos 
Operacionales Aprobados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, bajo el 
aseguramiento de calidad del Componente Externo de Monitoreo, las 

29.000.000

22.400.000

13.100.000
11.010.000

5.450.000 5.310.000

900.000 890.000 870.000

PUTUMAYO META CAQUETÁ ANTIOQUIA NARIÑO CAUCA BOGOTÁ,
D.C.

HUILA VALLE DEL
CAUCA
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Organizaciones de Desminado Humanitario, realizaron todos los esfuerzos 
razonables, encaminados a cancelar o confirmar todas las sospechas  conocidas. 

 
Con la declaración de zonas Libres de Sospecha de Contaminación por Minas 
Antipersonal, no es posible pronunciarse sobre eventos futuros y desconocidos o 
los eventos de las veredas con difícil acceso o las deshabitadas que quedan 
pendientes de investigar por ausencia de información, siendo imprescindible que 
tanto las autoridades locales como las comunidades estén siempre en alerta ante la 
posible identificación de una nueva sospecha y, de ser así, informen a la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz OACP, de acuerdo con el procedimiento descrito en 
el siguiente párrafo. Así mismo es pertinente que apliquen de manera inmediata 
todas las medidas de seguridad y asuman comportamientos seguros que eviten 
poner en riesgo su integridad 
 
Ante una nueva evidencia por presencia de MAP/MUSE en una zona libre de 
sospecha de contaminación, la comunidad informará a las autoridades locales y a 
la OACP. La OACP informará a la organización de Desminado Humanitario 
asignada (si es el caso) u otra disponible, la tarea de verificar el posible riesgo 
residual, la organización que tenga esa responsabilidad se encargará de adelantar 
todos los esfuerzos razonables para realizar la respectiva atención. 
 

b. Riesgo Operacional 
 
En el Plan Operativo se contemplan los riesgos que pueden modificar el 
enfoque, proyecciones y metas establecidas para el cumplimiento de los 
indicadores en las órdenes de tarea los que se relacionan en la siguiente 
matriz. 

 
Tabla No. 12. Matriz de riesgos ara el Desminado Humanitario 

Factores de 
Riesgo 

Descripción del Riesgo Importancia 
Probabilidad 
de ocurrencia 

del riesgo 

Medida de 
gestión 

Seguridad 

-  Grupos Armados 
Organizados y Grupos 
Armados Organizados 
Residuales  

-  
- Economías Ilícitas (Minería y 
cultivos) Cultivos ilícitos  

Alta Frecuente 

- Monitoreo 
constante de 
situación de 
seguridad. 

- Activación 
Protocolo 
Seguridad para 
el Desarrollo de 
Tareas de 
Desminado 
Humanitario. 
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Factores de 
Riesgo 

Descripción del Riesgo Importancia 
Probabilidad 
de ocurrencia 

del riesgo 

Medida de 
gestión 

Recursos 
Humanos y 
Financieros 

- Se reduce el interés y el apoyo 
internacional frente a la acción 
contra minas antipersonal en 
Colombia. 

- Los recursos financieros del 
proyecto no llegan en la 
cantidad requerida y en los 
tiempos establecidos. 

Media Probable 

- Estrategia de 
movilización de 
recursos en el 
marco de una 
nueva Prórroga. 

Condiciones 
medioambientales 

- Las condiciones 
meteorológicas y climáticas no 
son favorables para el 
desarrollo de las operaciones 
de Desminado Humanitario en 
terreno e impactan la 
eficiencia de los operadores. 

- Las vías de acceso a las áreas 
de Despeje no tienen 
condiciones aptas para los 
desplazamientos.  

Bajo Posible 

- Planeamiento en 
el desarrollo de 
tareas 
contemplando 
las condiciones 
medio 
ambientales 

Eficiencia de la 
intervención 

- Se reduce la confianza en el 
proceso. 

- No se logra una adecuada 
articulación y coordinación 
interinstitucional del sector 
Acción Integral   Contra 
Minas, y entre este sector y las 
instituciones con funciones y 
competencias en la 
implementación del Acuerdo. 

- No cumplimiento de las tareas 
de liberación de tierras 
asignadas a los operadores de 
Desminado Humanitario. 

- Las autoridades locales no 
apoyan las acciones del sector 
de Acción Integral Contra 
Minas y no se logra la 
articulación a las políticas del 
sector 

- Cambio o modificación de las 
ordenes de tarea por parte de 
las ODH. 

Alta Probable 

- Seguimiento a 
las 
intervenciones y 
promoción de 
buenas 
prácticas. 

- Fácil adaptación 
de nuevos 
estándares o 
enmiendas. 

Comunitarios 

- Las comunidades locales no 
tienen una percepción positiva 
y confianza hacia las labores 
de desminado, ERM y AIV. 

Alta Posible 

- Fortalecimiento 
del trabajo con 
autoridades 
locales. 

- Impulso al enlace 
comunitario con 
autoridades 
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Factores de 
Riesgo 

Descripción del Riesgo Importancia 
Probabilidad 
de ocurrencia 

del riesgo 

Medida de 
gestión 

étnicas y/o 
comunitarias 

Efectiva 
incorporación del 

Enfoque de 
Género 

- Las mujeres no encuentran 
una oportunidad de 
vinculación para sus intereses 
prácticos y estratégicos, a 
través del Desminado 
Humanitario. 

Alta Improbable 
- Promoción desde 

la OACP. 

Fuente: OACP 

 
Además de los riesgos citados, el enfoque de gestión del riesgo del Plan 
Estratégico 2020-2025, como parte del esquema de Seguimiento y Monitoreo 
(S&M), plantea el desarrollo de acciones que conlleven a verificar el 
mantenimiento de las condiciones de seguridad en los municipios sin reporte de 
sospecha con MAP/MUSE, así como la implementación de acciones de control 
al riesgo residual, en los municipios ya declarados libres de sospecha por 
contaminación con MAP/MUSE. 

 
En zonas en las cuales no se cuentan con condiciones de seguridad, del 
Gobierno nacional seguirá implementando tareas de Desminado Militar en la 
medida de las posibilidades para la atención de amenazas puntuales. 
 

IX. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE ÉTNICO A LAS ACTIVIDADES DE 
DESMINADO HUMANITARIO 

 
El Plan Operativo 2020-2025 contiene los fundamentos establecidos en el Plan 
Estratégico que orientan al cumplimiento de los indicadores, tomando una línea 
base de resultados, una capacidad operativa debidamente acreditada y certificada 
para la intervención en territorio y el desarrollo de las órdenes de tareas. Para la 
presentación del Plan Operativo es necesario hacer referencia a los Indicadores del 
Plan Estratégico 2020-2025, presentados anteriormente en la Tabla No. 8, los 
cuales hacen parte integral del presente Plan Operativo.  
 
Es preciso resaltar que es una prioridad del Plan Operativo 2020 – 2025, la revisión, 
caracterización, intervención y atención en territorios étnicos (Resguardos 
Indígenas y Consejos Comunitarios), permitiendo identificar a las víctimas desde 
sus particularidades. Asimismo, se deben identificar los derechos vulnerados a las 
comunidades, las situaciones de riego y el detrimento frente al conjunto de la 
sociedad; así como implementar acciones propositivas para prevenir, proteger y 
restablecer sus derechos frente a la amenaza de las Minas Antipersonal.  

mailto:accioncontraminas@presidencia.gov.co
http://www.accioncontraminas.gov.co/


                       
 

 
Calle 7 No 6 -54. Bogotá - Colombia     
Teléfonos [+57 1] 562 93 00 Extensión 3539 – Fax: [+57 1] 596 11 25 
accioncontraminas@presidencia.gov.co - www.accioncontraminas.gov.co 

33 
 

De conformidad con lo anterior, las características reconocidas en el enfoque 
diferencial se siguen teniendo en cuenta para el diseño de políticas, planes, 
programas y proyectos derivados en el Plan Estratégico 2020-2025 “Hacia una 
Colombia Libre de Sospecha de Minas Antipersonal”. Para el correcto alcance de 
este objetivo, se proyecta la intervención y acompañamiento de la OACP a los 
operadores que adelantan tareas en los Resguardos Indígenas y Consejos 
Comunitarios en el territorio nacional. En el mismo sentido, se plantea el desarrollo 
de un plan de trabajo para proyectar intervenciones en los municipios sin priorizar 
orientado a generar las condiciones requeridas para intervención con Desminado 
Humanitario en concordancia a lo establecido en la ficha del indicador entregada a 
DNP de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
Tabla No. 13. Proyección intervención operacional en resguardos indígenas 2020 -2025  

 
Nota: En la Vigencia 2020-2025 para la intervención operacional, en los resguardos indígenas y 

consejos comunitarios que se encuentran en los municipios asignados es necesario adelantar 
concertaciones y socializaciones con las autoridades étnicas. A fecha de corte 31 de diciembre 
2019 se tienen 151 Resguardos Indígenas y 79 Consejos Afro con afectación. 

  
Las consideraciones técnicas para la intervención en territorios étnicos son 
las siguientes: 

- Los territorios por intervenir corresponderán a aquellos legalmente 
constituidos, con un polígono geográfico definido y que registren algún 
tipo de evento (accidente o incidente por MAP/MUSE) en el sistema de 
gestión de información IMSMA. Asimismo, estos territorios deben contar 
con condiciones de seguridad viables para el Desminado Humanitario 
(Determinadas por el Comando General de las Fuerzas Militares) y con 
el avance del proceso de concertación bien sea por personal del grupo 
AICMA de la OACP o por personal de las Organizaciones de Desminado 
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Humanitario acreditadas, atendiendo lo estipulado en los Estándares 
Nacionales correspondientes. 
 

- El avance en el proceso de Desminado Humanitario dependerá de la 
capacidad de los operadores y el aseguramiento de recursos financieros 
y técnicos para el desarrollo de éste. Asimismo, debe tenerse en cuenta 
que el Desminado Humanitario en su fase de despeje puede adelantarse 
en un promedio de hasta 3.5 años (según referente técnico) por esta 
razón no se define una meta porcentual vigencia a vigencia; sin embargo, 
si se evidenciará un avance cualitativo semestral del proceso de 
Desminado Humanitario en los territorios que cuentan con concertación.  

- La cualificación de la información se entiende como la caracterización de 
la afectación por MAP-MUSE (mediante la implementación de la 
metodología de mapa parlante) en territorios étnicos 
 

- La Información de los Resguardos y de Consejos Comunitarios, 
corresponde a los Shapefile de la Agencia Nacional de Tierras.  El cálculo 
de la afectación se determinó realizando el cruce del Shapefile de 
Resguardos y Consejos Comunitarios y el Shapefile de eventos por 
MAP/MUSE del Sistema IMSMA. Es importante destacar que este 
indicador puede presentar variaciones en razón a que la contaminación 
por minas antipersonal en Colombia es dinámica y las dificultades en 
materia de seguridad en algunas regiones del país hacen que el riesgo 
se mantenga, inclusive en aquellas zonas donde no se tienen registros 
de afectación, además esta puede variar a partir del desarrollo de 
Estudios No Técnicos (etapa de recolección y análisis de información 
previo a la intervención del terreno). 

 
X. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  
 

Para el desarrollo y seguimiento del Plan Operativo 2020-2025 se cuenta con 
una capacidad Técnica interna, orientado a la verificación de las acciones que 
se están adelantando en materia del cumplimiento de las Tareas de Desminado 
Humanitario establecidas en las actividades, sub actividades, hitos e 
indicadores que permiten mejorar las condiciones para el desarrollo humano, 
socioeconómico y sostenible de las comunidades afectadas, con especial 
énfasis en la revisión de las acciones  ejecutadas.  
 
De manera interna la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario y el 
grupo de Acción de Acción Integral contra Minas Antipersonal realizará 
reuniones trimestralmente para la revisión del cumplimiento de las metas e 
indicadores establecidos en el presente Plan Operativo.  
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ANEXOS 
 

Anexo A: Tabla línea base de resultados a diciembre 31 de 2019. 
La tabla que se presenta a continuación es el resultado de la “Metodología de construcción de línea base”; esta proyección se calculó 
de acuerdo con el comportamiento estadístico de las operaciones finalizadas con control de calidad aprobado, desarrolladas en el 
periodo de tiempo comprendido entre 2016 a diciembre de 2019.  

 
L Í N E A   B A S E   2020 

Línea  de 
intervención 

Alcance Estados intervención 
Número  

Municipios 

Sectores 
 Número 

ENT 
  
  

Área Peligrosa (AP)   

Artefactos 
Explosivos 
Destruidos 

 Área Peligrosa Confirmada (APC) 

Número Estado Número 
AP, APC  

Tamaño AP_APC 
identificado en 

ENT 

AP, APC  
m2     Despejados 

Abiertas   Cerradas    

Operaciones de 
desminado 

humanitario 

Municipios con 
afectación que 

requieren 
operaciones de 

desminado 
humanitario 

In
te

rv
en

id
o

s 

Libre Sospecha 212 
1698 Finalizado 3.163 708     696 2.168.318 1.298 

15 Sin finalizar 5   12 59.237       

Asignado en 
operación 

156 

2.202 Finalizado 2.202 

1.344 

    877 4.157.564 2.151 

521 Sin finalizar 521 467 3.334.199   *3.500.909   

2.843 Sin iniciar 2.843 *1.053   *4.949.100   *   5.196.555   

P
o

r 
in

te
rv

en
ir

 

Priorizado para 
asignación 

1 - - - - - - - - - 

Por priorizar 165 - - - - - - - - - 

Metodología de 
Cualificación de 

Información 

Municipios con 
afectación 
atendidos 

mediante Consejos 
de Seguridad 

Libre de Reporte 179 

  

En cualificación 2 

Monitoreo 
Afectación por 

MAP/MUSE (Gestión 
del Riesgo) 

Municipios sin 
reporte de 
afectación 

  

407 

Total municipios de Colombia 
1.122 

*Esta proyección de resultados operacionales de las zonas asignadas para operaciones de Desminado Humanitario, se calcularon de acuerdo al comportamiento estadístico de las operaciones finalizadas con control de calidad aprobado, desarrolladas en el periodo 
de tiempo comprendido entre 2016 a diciembre de 2019.   

Fuente de información: OACP. Fecha de corte: diciembre 2019. 
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Anexo B: Proyección entrega municipios por operador en el 2020 

No. Departamento Municipio Tipología Organización Asignado 
Fecha de 
Entrega 

2020 

1 ANTIOQUIA ALEJANDRÍA Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

2 ANTIOQUIA ARGELIA Tipo I HALO Municipio Completo 1/10/2020 

3 ANTIOQUIA CARMEN DE VIBORAL 
Plan de intervención 
DH 

HALO Municipio Completo 1/05/2020 

4 ANTIOQUIA CONCEPCIÓN Tipo II BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

5 ANTIOQUIA LIBORINA Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

6 ANTIOQUIA MONTEBELLO Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

7 ANTIOQUIA PUERTO BERRÍO Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2020 

8 ANTIOQUIA SAN JERÓNIMO Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/02/2020 

9 ANTIOQUIA SAN LUIS Tipo I BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

10 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

11 ANTIOQUIA SANTO DOMINGO Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

12 ANTIOQUIA SONSÓN 
Plan de intervención 
DH 

HALO Municipio Completo 1/09/2020 

13 ANTIOQUIA URRAO Tipo I CCCM Z3 1/12/2020 

14 ANTIOQUIA YOLOMBÓ Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/04/2020 

15 BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ 

Tipo I ATTEX Z1 23/12/2020 

Tipo I ATTEX Z2 23/12/2020 

Tipo I ATTEX Z3 23/12/2020 

16 BOLÍVAR CARTAGENA DE INDIAS Tipo II AEDIM Municipio Completo 4/04/2020 

17 BOLÍVAR EL GUAMO Tipo II AEDIM Municipio Completo 4/04/2020 

18 BOLÍVAR SAN JUAN NEPOMUCENO 
Plan de intervención 
DH 

AEDIM Municipio Completo 4/04/2020 

19 CALDAS MANZANARES Tipo II BRDEH Municipio Completo 4/04/2020 

20 CALDAS MARULANDA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2020 

21 CALDAS NORCASIA Tipo II BRDEH Municipio Completo 4/04/2020 

22 CALDAS PENSILVANIA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/12/2020 

23 CALDAS RIOSUCIO Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2020 

24 CALDAS SAMANÁ 
Plan de intervención 
DH 

BRDEH Municipio Completo 30/06/2020 

25 CAQUETÁ EL DONCELLO Tipo I BRDEH Municipio Completo 4/04/2020 

26 CAQUETÁ MILÁN Tipo I APN Municipio Completo 1/10/2020 

27 CAQUETÁ MORELIA Tipo II APN Municipio Completo 1/02/2020 

28 CAUCA BALBOA Tipo I CCCM Municipio Completo 1/03/2020 

29 CAUCA BUENOS AIRES Tipo I HALO Municipio Completo 1/12/2020 

30 CAUCA CAJIBÍO Tipo I H&I Municipio Completo 1/12/2020 

31 CAUCA CALOTO 
Tipo I HALO Z1 1/12/2020 

Tipo I H&I Z2 - Resguardos 1/12/2020 

32 CAUCA CORINTO 
Tipo I HALO Z1 30/12/2020 

Tipo I H&I Z2 30/12/2020 

33 CAUCA PURACÉ Tipo I H&I Municipio Completo 1/12/2020 

34 CAUCA SUÁREZ Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/06/2020 

35 CESAR AGUACHICA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/03/2020 

36 CESAR CHIRIGUANÁ Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/04/2020 

37 CESAR VALLEDUPAR Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

38 CHOCÓ QUIBDÓ Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2020 

39 HUILA ALGECIRAS Tipo I CCCM Municipio Completo 1/12/2020 

40 HUILA NEIVA Tipo I BRDEH Municipio Completo 4/10/2020 

41 HUILA PALERMO Tipo II BRDEH Municipio Completo 4/04/2020 

42 HUILA TELLO Tipo I BRDEH Municipio Completo 4/04/2020 

43 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

44 META LEJANÍAS Tipo I HALO Municipio Completo 1/06/2020 

45 META PUERTO LLERAS 
Tipo I APN Z1 30/11/2020 

Tipo I APN Z2 30/11/2020 

46 META PUERTO RICO Tipo I HALO Municipio Completo 1/12/2020 

47 META SAN JUAN DE ARAMA 
Tipo II HALO Z1 1/02/2020 

Tipo II APN Z2 28/02/2020 

48 META SAN LUIS DE CUBARRAL Tipo I BRDEH Municipio Completo 15/10/2020 

49 NARIÑO CÓRDOBA 
Plan de intervención 
DH 

HALO Municipio Completo 1/06/2020 
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No. Departamento Municipio Tipología Organización Asignado 
Fecha de 
Entrega 

2020 

50 NARIÑO LEIVA Tipo I PERIGEO Municipio Completo 30/05/2020 

51 NARIÑO PUERRES Tipo I HALO Municipio Completo 1/07/2020 

52 
NORTE DE 
SANTANDER 

ARBOLEDAS Tipo II HALO Municipio Completo 24/06/2020 

53 
NORTE DE 
SANTANDER 

CÁCHIRA Tipo II HALO Municipio Completo 24/06/2020 

54 
NORTE DE 
SANTANDER 

DURANIA Tipo II HALO Municipio Completo 24/06/2020 

55 
NORTE DE 
SANTANDER 

SALAZAR Tipo II HALO Municipio Completo 24/06/2020 

56 
NORTE DE 
SANTANDER 

SANTIAGO Tipo II HALO Municipio Completo 24/06/2020 

57 PUTUMAYO VILLAGARZÓN Tipo I BRDEH Municipio Completo 4/04/2020 

58 SANTANDER CALIFORNIA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/04/2020 

59 SANTANDER CHARTA Tipo II BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

60 SANTANDER CHIMA Tipo III BRDEH Municipio Completo 30/11/2020 

61 SANTANDER EL PEÑÓN Tipo IV BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

62 SANTANDER EL PLAYÓN Tipo II BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

63 SANTANDER GIRÓN Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/06/2020 

64 SANTANDER HATO Tipo II BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

65 SANTANDER LANDÁZURI Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/03/2020 

66 SANTANDER MATANZA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/06/2020 

67 SANTANDER PUERTO WILCHES Tipo II BRDEH Municipio Completo 27/03/2020 

68 SANTANDER SIMACOTA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2020 

69 SANTANDER SUCRE Tipo III BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

70 SANTANDER SURATÁ Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/06/2020 

71 SUCRE COLOSO Tipo II AEDIM Municipio Completo 4/04/2020 

72 SUCRE OVEJAS Tipo II AEDIM Municipio Completo 4/04/2020 

73 TOLIMA CAJAMARCA Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/08/2020 

74 TOLIMA CHAPARRAL 
Tipo I BRDEH Z3 23/12/2020 

Tipo I HALO Z4 1/10/2020 

75 TOLIMA DOLORES Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

76 TOLIMA IBAGUÉ Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/03/2020 

77 TOLIMA RONCESVALLES Tipo I BRDEH Municipio Completo 20/07/2020 

78 TOLIMA ROVIRA Tipo I BRDEH Municipio Completo 20/12/2020 

79 
VALLE DEL 
CAUCA 

FLORIDA Tipo I BRDEH Municipio Completo 31/07/2020 

80 
VALLE DEL 
CAUCA 

PALMIRA Tipo I BRDEH Municipio Completo 31/12/2020 

81 
VALLE DEL 
CAUCA 

PRADERA 
Tipo I BRDEH Z1 30/06/2020 

Tipo I HALO Z2 9/09/2020 

82 
VALLE DEL 
CAUCA 

TULUÁ Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2020 

82 Municipios Total, General       90 zonas 

 
Nota: es preciso aclarar que la información presentada en estos anexos fue tomada 
de la base de datos a diciembre 2019 y corresponde a las fechas propuestas por 
cada uno de los operadores en las órdenes de tarea. Sin embargo, de acuerdo con 
el Estándar Nacional de ASIGNACIÓN DE TAREAS capítulo 5 ASIGNACIÓN DE 
TAREAS DE DESMINADO HUMANITARIO, numeral 16   …Durante el desarrollo 
de las operaciones determinadas en la Orden de Tareas o su equivalente para las 
Fuerzas Militares, La Autoridad Nacional para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal estará en la facultad de realizar una actualización a dicha Orden, en 
caso de requerir intervenciones adicionales. Igualmente, La Autoridad Nacional para 
la Acción Integral contra Minas Antipersonal y la ODH deberán actualizar la Orden 
de Tareas o su equivalente para las Fuerzas Militares, en caso de que se realice 
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asignación de nuevas actividades de Desminado Humanitario por la IIDH… Este 
proceso se encuentra en desarrollo al inicio de la vigencia del presente Plan (Primer 
trimestre 2020). 
 
Anexo C: Proyección entrega municipios en el 2021 

No. Departamento Municipio Tipología Organización Asignado 

Fecha de 
Entrega 

2021 

1 ANTIOQUIA BRICEÑO 
Tipo I APN Z1 30/11/2021 

Tipo I BRDEH Z2 30/11/2021 

2 ANTIOQUIA ITUANGO 

Tipo I CCCM Z1 30/11/2021 

Tipo I BRDEH Z2 30/11/2021 

Tipo I BRDEH Z3 30/11/2021 

3 ANTIOQUIA MACEO Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

4 ANTIOQUIA SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

5 ANTIOQUIA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

6 BOLÍVAR EL CARMEN DE BOLÍVAR Plan de intervención DH AEDIM Municipio Completo 30/06/2021 

7 BOLÍVAR SAN JACINTO Plan de intervención DH AEDIM Municipio Completo 30/06/2021 

8 BOYACÁ CHISCAS Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

9 BOYACÁ PAYA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

10 BOYACÁ PESCA Tipo III BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

11 CAQUETÁ BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 
Tipo I DDG Z1 30/08/2021 

Tipo I BRDEH Z2 1/03/2021 

12 CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRÁ Tipo I APN Municipio Completo 1/12/2021 

13 CAQUETÁ EL PAUJÍL Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2021 

14 CAQUETÁ FLORENCIA Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2021 

15 CAQUETÁ LA MONTAÑITA 

Tipo I BRDEH Z1 1/12/2021 

Tipo I HUMANICEMOS Z2 1/07/2021 

Tipo I HUMANICEMOS Z3 1/07/2021 

Tipo I HUMANICEMOS Z4 1/07/2021 

16 CAQUETÁ PUERTO RICO Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2021 

17 CAQUETÁ SAN JOSÉ DEL FRAGUA 
Tipo I BRDEH Z2 3/03/2021 

Tipo I DDG Z1 30/11/2021 

18 CASANARE AGUAZUL Tipo I BRDEH Municipio Completo 15/11/2021 

19 CAUCA INZÁ Tipo II H&I Municipio Completo 30/11/2021 

20 CAUCA LA SIERRA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

21 CAUCA MIRANDA Tipo I HALO Municipio Completo 30/12/2021 

22 CAUCA PÁEZ Tipo II H&I Municipio Completo 1/10/2021 

23 CAUCA SAN SEBASTIÁN Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

24 CAUCA SANTA ROSA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

25 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO Tipo II H&I Municipio Completo 1/10/2021 

26 CESAR CHIMICHAGUA Tipo III BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

27 CESAR MANAURE BALCÓN DEL CESAR Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

28 CESAR SAN ALBERTO Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

29 CHOCÓ EL CARMEN DE ATRATO Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

30 CHOCÓ TADÓ Tipo I APN Municipio Completo 30/11/2021 

31 GUAINÍA BARRANCO MINAS Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

32 GUAVIARE MIRAFLORES Tipo IV BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

33 HUILA BARAYA Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2021 

34 HUILA SANTA MARÍA Tipo III BRDEH Municipio Completo 11/12/2021 

35 LA GUAJIRA RIOHACHA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

36 META EL CALVARIO Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

37 META EL CASTILLO Tipo I HALO Z2 30/11/2021 

38 META GRANADA Plan de intervención DH BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

39 META MAPIRIPÁN 
Tipo I BRDEH Z1 30/11/2021 

Tipo I BRDEH Z2 30/11/2021 

40 META MESETAS 

Tipo I HALO Z1 1/11/2021 

Tipo I BRDEH Z2 30/11/2021 

Tipo I APN Z3 30/11/2021 

Tipo I ATTEX Z4 27/12/2021 

41 META PUERTO CONCORDIA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 
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42 META URIBE 

Tipo I HALO Z1 30/11/2021 

Tipo I APN Z2 30/11/2021 

Tipo I HALO Z3 30/11/2021 

Tipo I ATTEX Z4 1/12/2021 

43 NARIÑO EL ROSARIO Tipo I PERIGEO Municipio Completo 30/01/2021 

44 NARIÑO IPIALES 
Tipo I BRDEH Z1 30/06/2021 

Tipo I HALO Z2 1/06/2021 

45 SANTANDER RIONEGRO Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

46 SUCRE CHALÁN Tipo II AEDIM Municipio Completo 30/06/2021 

47 SUCRE GUARANDA Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

48 SUCRE MAJAGUAL Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

49 SUCRE SAN ONOFRE Tipo II AEDIM Municipio Completo 30/06/2021 

50 TOLIMA ORTEGA Tipo II BRDEH Municipio Completo 4/04/2021 

51 TOLIMA PLANADAS 
Tipo I BRDEH Z4 - Resguardos 30/11/2021 

Tipo I BRDEH Z5 15/12/2021 

52 TOLIMA RIOBLANCO 
Tipo I HALO Z1 1/10/2021 

Tipo I BRDEH Z2 25/10/2021 

53 
VALLE DEL 
CAUCA 

DAGUA Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

54 VAUPÉS CARURÚ Tipo I BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

55 VAUPÉS MITÚ Tipo II BRDEH Municipio Completo 30/11/2021 

55 Municipios Total, General       73 zonas 
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Anexo D: Proyección entrega municipios en el 2022 

No. Departamento Municipio Tipología Organización Asignado 
Fecha de Entrega 

2022 

1 ANTIOQUIA GUADALUPE Tipo I 
POLUS 
CENTER 

Municipio Completo 1/03/2022 

2 ANTIOQUIA TOLEDO Tipo I 
POLUS 
CENTER 

Municipio Completo 1/03/2022 

3 CAQUETÁ 
SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

Tipo I H&I Z1 1/03/2022 

Tipo I BRDEH Z2 1/12/2022 

Tipo I BRDEH Z3 1/12/2022 

Tipo I H&I Z4 - PNN 1/03/2022 

Tipo I H&I Z5 - Resguardos 1/03/2022 

4 HUILA COLOMBIA Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2022 

5 META LA MACARENA 

Tipo I H&I Z1 - Resguardos 1/03/2022 

Tipo I ATTEX Z2 30/11/2022 

Tipo I BRDEH Z3 30/11/2022 

Tipo I BRDEH Z4 30/11/2022 

Tipo I BRDEH Z5 30/11/2022 

Tipo I CCCM Z6 30/11/2022 

Tipo I ATTEX Z7 30/11/2022 

6 META VISTAHERMOSA 

Tipo I BRDEH Z1 30/11/2022 

Tipo I APN Z3 30/11/2022 

Tipo I CCCM Z4 1/12/2022 

Tipo I H&I Z5 - PNN 1/08/2022 

7 NARIÑO EL TABLÓN DE GÓMEZ Tipo III DDG Municipio Completo 1/08/2022 

8 NARIÑO LINARES Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2022 

9 NARIÑO SAN BERNARDO Tipo II DDG Municipio Completo 1/08/2022 

10 NARIÑO TÚQUERRES Tipo II BRDEH Municipio Completo 1/03/2022 

11 PUTUMAYO ORITO Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2022 

12 PUTUMAYO PUERTO ASÍS 
Tipo I CCCM Z1 1/08/2022 

Tipo I CCCM Z2 23/07/2022 

13 PUTUMAYO SAN MIGUEL 

Tipo I HALO Z1 1/06/2022 

Tipo I CCCM Z2 1/07/2022 

Tipo I CCCM Z3 1/07/2022 

Tipo I CCCM Z4 1/07/2022 

Tipo I CCCM Z5 23/07/2022 

14 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ Tipo I BRDEH Municipio Completo 1/12/2022 

14 Municipios Total, General       32 zonas 

 
Anexo E: Proyección entrega municipios en el 2023 

No. Departamento Municipio Tipología Organización Asignado 
Fecha de Entrega 

2023 

1 NARIÑO CUMBITARA Tipo I PERIGEO Municipio Completo 2/02/2023 

2 NARIÑO ROBERTO PAYÁN Tipo I PERIGEO Municipio Completo 2/02/2023 

3 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO Tipo I CCCM Municipio Completo 1/07/2023 

4 PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN Tipo I CCCM Municipio Completo 1/06/2023 

5 PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO Tipo I CCCM Municipio Completo 1/08/2023 

5 Municipios Total, General       5 zonas 

 

 
 
 

mailto:accioncontraminas@presidencia.gov.co
http://www.accioncontraminas.gov.co/

